

Statusrapport til Digitaliseringsstyret

Prosjektnavn	Masterdatakilder for forskning
Ansvarlig virksomhet	Unit
Prosjekteier	Frode Arntsen
Prosjektleder	Finn Filip Finborud
Rapportdato	29.09.2020

Oppsummering

Prosjektregister: Arbeid med utvikling av prosjektregister er kommet godt i gang, og tjenestene for åpne data er klare for testing. Planlegging av testgjennomføring har startet. Vi har snevret inn omfanget for tilgangskontroll, og har funnet en mulig løsning på tilgangskontroll-mekanismen som vi jobber videre med. Noen av behovene dekkes isteden gjennom tjenesteavtalen.

Personregister: Konkretisering av behov til personregisteret er nær fullført – det gjenstår kun kvalitetssikring.


Forvaltningsmodell: Forventninger hos institusjonene er ferdig avklart, og arbeid med rutiner er i gang.

Annet: NSD, Helse-Bergen, og Dir e-Helse har takket ja til å delta med testressurser. Planlegging av test har startet. Planlegging av oppsett av ulike tekniske miljøer har startet.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter utført	Positivt	Bekymringer	Neste periode
<ul style="list-style-type: none"> Tydeliggjort og prioritert brukerhistorier for prosjektregister-tjenesten. Dokumentert Nasjonalbibliotekets behov til personregister-tjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> PL med bedre kapasitet har avlastet tidl. PL. Utviklerkapasiteten har økt til ca. 1,5 FTE. Midlertidig PO erstattet av varig PO. Gjort avtaler med brukermiljøer for deltakelse i test. Fått god dialog med biblioteksseksjonen om deres behov. Avklart viktigste avhengigheter. Har identifisert en mulig løsning på tilgangskontroll-mekanismen 	<ul style="list-style-type: none"> Flere leveranser er forsinket, og det er økt usikkerhet om tidstoleransen kan overholdes uten å senke ambisjonsnivået (kvalitet). 	<ul style="list-style-type: none"> Prøve ut tilgangskontroll-mekanismen iht. mulig løsningsdesign. Fortsette utvikling av prosjektregisteret. Fortsette arbeid med forvaltningsrutiner. Starte løsningsdesign og utvikling av personregisteret. Etablere alle nødvendige miljøer (utv, test, prod). Starte test av tjenester

Risikovurdering (per 29. sep)



	Risikoelementer	Tiltak
4	Forsinkelse pga. uventede teknologiske utfordringer	Prøve ut mulig løsning for tilgangskontroll, og verifisere at denne dekker behovet
6	PO (Jan Erik) har ikke nok kapasitet til å ivareta ansvaret og oppgavene som ligger i rollen, med negative konsekvenser for fremdrift og kvalitet.	Hanne og Katrine fortsetter å ta noen av oppgavene tilknyttet PO-rollen for å avlaste PO og redusere negative konsekvenser for fremdrift og kvalitet.
5	Manglende involvering og forventningsstyring hos bibliotekssesjonen kan føre til sterk misnøye fra de, og de har avhengigheter som venter på oss.	Involvere disse i konkretisering av behov til personregisteret, og booke ytterligere møter for å forventningsstyre bedre om prosjektets leveranser
2	Manglende fremdrift på grunn av at man ikke får tilgang til utviklere med nødvendig nøkkelkompetanse	Følge tett opp avtalt tidsplan for kompetanseoverføring.
1	Manglende fremdrift pga. høy belastning på prosjektleder med andre oppgaver	Prioritere kompetanseoverføring fra nåværende til ny prosjektleder
3	Risiko for at det ikke legges planer for videreutvikling av masterdatakilder for forskning ut over minimumsløsningen som leveres i dette prosjektet.	Planlegge prosjekt for videreutvikling allerede nå

