

Prosjektnavn:	Nasjonalt masteropptak
Ansvarlig virksomhet:	BOTT/Unit
Prosjekteier:	Studie-BOTT
Prosjektleder:	Camilla Haugland
Rapportdato	21.10.2021

Oppsummering

Det er jobbet videre innen de ulike leveranseområdene i prosjektet, samt med avhengigheter til andre pågående prosjekter. Prosjektet er tett koblet til modernisering av opptakssystemene som helhet, og Digitaliseringsstyret har godkjent at ressursene som er avsatt til utvikling i masterprosjektet kanaliseres inn i produktet opptak, og at utviklingsarbeidet starter i 2022 som tidligere planlagt.

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift			
Økonomi			
Ressurser			
Kvalitet			
Avhengigheter			
Risiko			

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Arbeid innen de ulike leveranseområdene Arbeid med avhengigheter til andre pågående prosjekter Justering av scope, jf DS sak 39/21. 	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektgruppen har god fremdrift og holdningene og stemningen i gruppen er positiv. Går inn i en fase i prosjektet med arbeid og koblinger mot sektoren. Produktivitet og konkrete leveranser gir god motivasjon i gruppa God dialog med Unit og HK-dir, juridisk bistand viktig for arbeidet med regelverk 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk vilje og kapasitet i KD til å til prioritere arbeid med felles nasjonal forskrift, og konsekvenser dette får for implementeringstidspunkt. Andre parallelle prosesser som vil forsinke arbeidet. Prosjektet er avhengig av at teknisk utvikling av løsninger tilpasset masteropptak prioriteres, og at fremtidige opptakssystemer tilpasses alle typer opptak som gjøres i sektoren. Arbeid med forskrift og teknisk utvikling gjør innførings-tidspunkt for et felles masteropptak vanskelig å fastsette mva og konsekvenser for gjennomføring av prosjektet 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeid med de ulike leveranseområdene i prosjektet, inkludert funksjonsbeskrivelser for teknisk løsning Møter referansegrupper

Avhengigheter innen Unit

- Prosjektet er avhengig av at det prioriteres tilstrekkelig ressurser til deltakelse i prosjektet og teknisk utvikling
- Prosjektet er tett koblet til modernisering av opptakssystemene som helhet, og avhengig av tydelige linjer og ansvarsfordeling mtp teknisk utvikling av nye løsninger

Avhengigheter til BOTT-SA


- Det må vurderes om nye løsninger for saksbehandling og arkiv får konsekvenser for den tekniske utviklingen i prosjektet.

Avhengigheter til KD

- Prosjektet er avhengig av en avklaring med Kunnskapsdepartementet om rammebetingelsene for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger, og at KD følger opp forslag fra prosjektet



Risikovurdering



	Risikoelementer	Tiltak
1	Omprioritering av ressurser i Unit for utvikling, deltakelse og oppfølging av prosjektet. Avhengighet til moderniseringsprosjektet for opptakssystemene.	Pågående dialog med Unit.
4	Manglende forankring hos beslutningstakere	Prosjektet gjennomfører informasjonsarbeid på alle nivå
6	Manglende kapasitet og/eller beslutningsvilje i Kunnskapsdepartementet for arbeidet med nytt felles regelverk for opptak til masterutdanninger	Pågående dialog med KD
7	Beslutning om samordningsgrad blir ikke tatt på riktig nivå	Forankring og avklaring

