

## Saksdokument

---

Til	Fagutvalg for utdanning
Dato	2.11.2020
Saksnummer	35/2020
Saksarkivnr.	
Sakstype	O-sak
Saksansvarlig	Terje Mørland
Saksbehandler	Marte Holhjem

---

## Orientering om Arbeidslivsportalen, fase 1

### Innledning

Første fase med utvikling av Arbeidslivsportalen ble avsluttet 1. juni. Sluttrapporten for utviklingsprosjekt 1 ligger vedlagt. Fullføringen av fase 1 skjer ved at portalen er overlevert til Unit som nå har overtatt eierskapet og ansvaret for å sette den første versjonen av applikasjonen i produksjon.

### Kort orientering om utrulling og pilot

I perioden juni - oktober har Unit jobbet med å klargjøre applikasjonen og institusjonene for produksjonssetting. Arbeidet har i all hovedsak handlet om felles avtaleverk (malverk for praksisavtaler og databehandleravtaler), å registrere praksissteder i ett felles register, samt mindre utviklingsoppgaver i selve applikasjonen.

For å samle erfaringer i litt mindre skala, før alle går på, skal tre institusjoner ta i bruk Arbeidslivsportalen nå i høst. De tre første institusjonene ut er OsloMet, NTNU og UiS. Planen er at de går i produksjon i slutten av oktober. Institusjonene vil ha en pilot mot et begrenset antall praksissteder og for et begrenset antall studenter. Unit regner med at piloten vil avdekke eventuelle feil eller mangler, slik at vi kan gå i full produksjon for alle som ønsker det i løpet av første kvartal 2021.

### Webinar

Unit holdt et informasjonswebinar 19. okt for administratorer ved universitet/høgskole som enten jobber med systemadministrasjon eller praksis. Unit planlegger å holde et nytt webinar til våren, i forkant av at Arbeidslivsportalen legges ut i produksjon for alle institusjoner, og hvor erfaringene fra piloten vil bli tatt høyde for.