

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret
Dato 29.04.2020
Saksnummer 18/20
Saksarkivnr. 20/00050
Sakstype O-sak

Råd til Unit sin myndighetsrolle
Styring av tjenesteutvikling

Saksansvarlig Sigurd Eriksson
Saksbehandler Ole-Jon Lund

Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Bakgrunn

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert kvartal.

Vurdering

Unit har samlet inn oppdatert informasjon om pågående felles prosjekter i sektorene, basert på statusrapportering og kommunikasjon med ansvarlige for de omfattede prosjektene. Porteføljen består av 13 prosjekter. Som det kommer frem av oversikten, omfatter porteføljen prosjekter med ulike finansieringsformer.

Fire prosjekter i porteføljen finansieres med felles investeringsmidler etter behandling og prioritering i Digitaliseringsstyret. For 2020 utgjør disse prosjektene 17,7 millioner kroner av de totale felles investeringsmidlene på 37,5 millioner kroner. Midlene er fordelt på følgende måte:

- Prosjekt Nasjonalt masteropptak kr. 7.300.000
- Prosjekt Masterdatakilder for forskning kr. 2.900.000
- Prosjekt Beslutningsstøtte kr. 1.500.000
- Prosjekt Datadeling kr. 6.000.000



Prosjektnavn	Ansvarlig virksomhet	Fagområde	Fase	Status	Budsjett 2020	Finansierings-ramme (MNOK)	Finansieres av	Målbilder i handlingsplanen	Tidsramme
BOTT: HR	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	Grønn			BOTT	MA1	2018-2021
BOTT: Saksbehandling og arkiv	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	Grønn			BOTT	MA1	2018-2021
BOTT: Økonomi og lønn	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Grønn			BOTT	MA1	2018-2022
Beslutningsstøtte	Unit	Adm og ledelse	Planlegging	Grønn	1,5	1,5	Felles investeringsmidler	MA2	2019-2024
Helsedataprogrammet	Direktoratet for e-helse	Forskning	Gjennomføring	Grønn	215	360	HOD, FR	MF1	2017-2020
Nasjonalt vitenarkiv (NVA)	Unit	Forskning	Gjennomføring	Rød	16,2	23,7	Unit	MF1, MF2, MF3	2019-2020
Masterdatakilder for forskning	Unit	Forskning	Gjennomføring	Gul	2,9	2,9	Felles investeringsmidler	MF3, MIMD2, MIMD3	2020
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	Uninett	IMD	Gjennomføring	Grønn	5	6	BOTT, Unit, Uninett	MIMD1, MIMD2, MIMD3	2018-2023
Datadeling	Unit	IMD	Planlegging	Grønn	6	6	Felles investeringsmidler	MIMD2, MIMD3	2019-2020
UH Sikkerhetsatsning	Uninett	Informasjonssikkerhet	Gjennomføring	Grønn	17,5	70	Unit	MIS1, MIS3, MIS4, MIS5, MIS6	2019-2022
Arbeidslivsportalen	OsloMet	Utdanning	Gjennomføring	Grønn	11	35 (27)	Felles investeringsmidler (, medfinansieringsordning	MU1, MU5, MU6, MU8	2018-2020
Samordna opptak til fagskoler	Unit	Utdanning	Gjennomføring	Grønn	9	11	Unit	MU3, MU6, MU8	2017-2020
Nasjonal samordning av masteropptak	UiO	Utdanning	Planlegging	Gul	7,3	25	Felles investeringsmidler	MU3, MU6, MU8	2019-2022

Nasjonalt Vitenarkiv: Prosjektet forløper pr dato i hovedsak som opprinnelig planlagt (2-3 uker forsinket), og 5 små institusjoner går live som pilotinstitusjoner i mai mnd. Øvrige institusjoner vil få tilbud om tilgang på samme versjon i testmiljø. Prosjektet har kun finansiering frem til primo juni mnd, og vil stanses dersom videre finansiering for ferdigstilling av vitenarkivet ikke avklares innen medio mai mnd.

Masterdatakilder for forskning: Prosjektet er i gang med detaljert planlegging. Endrede forutsetninger knyttet til bemanning har ført til forsinket oppstart på selve utviklingsarbeidet. Tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen.

Nasjonal samordning av masteropptak: Utsatt oppstart av prosjekt pga. situasjonen med Covid-19, planlagt oppstart i september 2020.

IAM-prosjektet: Det vises til sak 09/20. Arbeidsutvalget i UHR-Administrasjon oppnevnte 4. februar 2019 en arbeidsgruppe med oppgave å diskutere en framtidig finansieringsmodell for fellestjenester i regi av Unit. I forbindelse med behandlingen av forslaget til finansieringsmodell for felles IAM i møtet i Digitaliseringsstyret 30.01.2020, ble arbeidsgruppen bedt om å vurdere finansieringsmodellen for innføring og drift av IAM, og særlig om modellen er like gunstig for små og store institusjoner. Arbeidsgruppen har behandlet forslaget til finansieringsmodell og gir sin tilslutning til prinsippene i prismodellen slik de er beskrevet i vedlegget til sak 09/20 (se vedlegg).

Arbeidsgruppen har videre levert konkrete anbefalinger til justeringer av den foreslåtte prismodellen for Felles IAM. Unit har bedt Uninett vurdere disse forslagene, og vil komme tilbake til styringsgruppen for prosjektet for videre behandling av disse justeringsforslagene.

Til slutt gir arbeidsgruppen anbefalinger av mer generisk karakter knyttet til fremtidige prismodeller som Unit vil tar med seg i det videre arbeidet med felles finansieringsmodeller.



Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

Vedlegg:

Vedlegg 18A - Status IAM - UHR vurdering finansieringsmodell