

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for
høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret
Dato 03.09.2020
Saksnummer 44/20
Saksarkivnr. 20/00050
Sakstype O-sak

Råd til Unit sin myndighetsrolle

Styring av tjenesteutvikling

Saksansvarlig Sigurd Eriksson
Saksbehandler Ole-Jon Lund

Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Bakgrunn

Unit har etablert en felles porteføljeoversikt for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og finansiering av felles digitaliseringsportefølje. Oppdatert porteføljeoversikt skal presenteres hvert kvartal.



Vurdering

Prosjektnavn	Ansvarlig virksomhet	Fagområde	Fase	Status	Budsjett	Finansierings-	Finansieres av	Tidsramme
					2020 (MNOK)	ramme (MNOK)		
BOTT: HR	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	Ukjent	Ukjent	Ukjent	BOTT	2018-2021
BOTT: Saksbehandling og arkiv	BOTT	Adm og ledelse	Planlegging	Ukjent	Ukjent	Ukjent	BOTT	2018-2021
BOTT: Økonomi og lønn	BOTT	Adm og ledelse	Gjennomføring	Ukjent	Ukjent	Ukjent	BOTT	2018-2022
Beslutningsstøtte	Unit	Adm og ledelse	Planlegging	Grønn	1,5	1,5	Felles investeringsmidler	2019-2024
Helse-dataprogrammet	Direktoratet for e-helse	Forskning	Gjennomføring	Gul	260	360	HOD, FR	2017-2020
Nasjonalt vitenarkiv (NVA)	Unit	Forskning	Gjennomføring	Grønn	16,2	23,7	Unit	2019-2020
Masterdatakilder for forskning	Unit	Forskning	Gjennomføring	Grønn	2,9	2,9	Felles investeringsmidler	2020
Felles prosjekt for identitets- og	Uninett	IMD	Gjennomføring	Grønn	8,1	14,1	BOTT, Unit, Uninett	2018-2023
Datadeling	Unit	IMD	Planlegging	Grønn	6	6	Felles investeringsmidler	2019-2020
Forprosjekt fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren	Unit	IMD	Planlegging	Grønn	5,5	15,5	Unit	2018-2020
Sikkerhets-satsning - Analyse-senter og responsmiljø	Uninett	Informasjonssikkerhet	Gjennomføring	Grønn	10,9	31,5	Unit	2019-2022
Sikkerhets-satsning - Rådgivningstjenester og kompetanseheving	Uninett	Informasjonssikkerhet	Planlegging	Grønn	4	14,5	Unit	2019-2022
Arbeidslivsportalen	OsloMet	Utdanning	Avslutning	Grønn	11,5	27,5	Felles investeringsmidler	2018-2020
Samordna opptak til fagskoler	Unit	Utdanning	Gjennomføring	Gul	10	11	Unit	2017-2020
Nasjonal samordning av masteropptak	UiO	Utdanning	Planlegging	Gul	7,3	25	Felles investeringsmidler	2019-2022
Produksjon og deling av digitale læringsressurser	Unit	Utdanning	Planlegging	Grønn	10	10	Unit	2020

Forprosjekt fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren: Unit overleverte 28. januar i år endelig sluttrapport for konseptvalgutredning (KVU) for deling av data i kunnskapssektoren. KD har vedtatt å gå videre med anbefalingene i rapporten, og starte forprosjekt fra høsten av finansiert over revidert nasjonalbudsjett med 5,5 mill. kroner. KD har også vedtatt at Unit tildeles rollen som koordinerende aktør i det videre arbeidet.

Sikkerhets-satsning: Programstyret besluttet 7.mai i år å utvikle programorganiseringen av arbeidet, med bakgrunn i forskjellige styringsbehov for de to gjenværende prosjektene. Det er blitt etablert prosjektstyrer for de to prosjektene og gjennomført oppstartsmøter for disse. Prosjektene vil videre bli behandlet som separate prosjekter i porteføljen.

Arbeidslivsportalen: Prosjektet har overlevert portalen til Unit og avsluttet sitt arbeid. Avslutningsrapport er under utarbeidelse.

Mulige endringer i porteføljen:

Modernisering av studieadministrative fellessystemer: Det er behov for et større løft på de studieadministrative IT-tjenestene som i dag inngår i økosystemet Felles Studentsystem (FS). Tjenesteråd for studieadministrasjon ønsker at det søkes DS om midler til å sette i gang dette løftet ved å gjennomføre et oppstartprosjekt våren 2021.

Kostnader estimert til 4,8MNOK i 2021, hvorav 3,8 søkes finansiert av DS felles investeringsmidler. Fremmes som egen sak i DS.

Utvidelse av Datadeling: Utvikling av FS-API for BOTT SA: Fagutvalg for IMD og fagutvalg for Utdanning anbefaler sammen med Unit at prosjektet Datadeling utvides med oppgaven å få på



plass integrasjoner mellom FS og BOTT SA. Datadelingsprosjektet vil bruke dette som et «Proof of Concept» (PoC) for å teste ut det rammeverket for integrasjon som prosjektet vil levere. Kostnader er estimert til 1,6 MNOK fra august 2020 til april 2021. Fremmes som egen sak i DS.

Vurdering finansiering av prosjekter fra felles investeringsmidler 2020 og 2021

Sammenstillingen viser vedtatt ramme for felles investeringsmidler, godkjente prosjekter og anslag for mulige nye prosjekter.

Prosjekter	2020		2021
	Budsjett	Påløpt	Budsjett
Felles investeringsmidler	37,5		37,5
Godkjente prosjekter			
Nasjonalt masteropptak	7,3	0,2	12,5
Masterdatakilder	2,9	0,6	
Beslutningsstøtte	1,5	0,9	
Datadeling	6	2,1	
Sum godkjente prosjekter	17,7	3,8	12,5
Rest felles investeringsmidler	19,8	33,7	25
Risikoavsetning	2		
Avsetning nye og ikke-identifiserte prosjekter	2		
Mulige nye prosjekter			
Modernisering av Studieadministrative fellessystemer			3,8
FS API - BOTT SA	0,6		1
Sum mulige nye prosjekter	0,6		4,8
Rest felles investeringsmidler (akkumulert 2021)	15,2	33,7	39,4

Alle tall i millioner kroner

Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

Vedlegg

Vedlegg 44A_Statusrapporter fellesprosjekter